

<b>UMV - proces for opfølgning 2025</b>			
Hvornår	Hvem	Hvad	Niveau
Uge 14	Ledelsessekretariat	Laver skabelon til handleplan	
Uge 17	Ledelsessekretariat	Kommunikation om processen i RAMA News	
Uge 17-19	Ledelsessekretariat (pva. rektorat)	Læser kommentarer	Alle rapporter
Uge 17-19	Ledelsessekretariat	Laver oversigt eller notat vedr.: - Køn - DK/internationale	Aarhus og Aalborg
Uge 18	Rektor/ ledelsessekretariat	Orienterer Bestyrelsen om hovedresultater og proces for opfølgning	Hovedrapport
Uge 17-19	Studieledere	Laver handleplaner pba. delrapport og kommentarer  Studerende/undervisere inddrages efter behov	Alle på egen afdeling inkl. kommentarer
Uge 17-19	Ledelsessekretariat/rektorat	Laver handleplan på institutionsniveau	Alle rapporter
Uge 20	Ledergruppen	Drøfter udkast til handleplaner	
Uge 20-23	Rektor holder 3 møder med studerende i hhv. Aarhus, Holstebro og Aalborg.	Alle studerende er inviteret til dialog med rektor om UMV 2025. På mødet præsenteres hovedresultater.	Hovedrapport samt relevant lokationsrapport uden kommentarer.
Uge 38-39	Ledergruppen	Retter handleplaner til	
29/9 (uge 40)	Ledergruppen	Tema om UMV på ledermøde – læser på tværs og færdiggør udkast til handleplaner	
Uge 41-45	Studienævn	Drøfter og kommenterer handleplaner	Hovedrapport samt Aarhus/Aalborg/Holstebro uden kommentarer
Uge 41-45	Studenterrådene	Drøfter og kommenterer handleplaner	Hovedrapport samt Aarhus/Aalborg/Holstebro uden kommentarer
Uge 41-45	DEI - Ligestilling og mangfoldighed	Drøfter og kommenterer handleplaner	Hovedrapport samt Aarhus/Aalborg/Holstebro uden kommentarer

Den 17/11 (Uge 47)	Ledergruppen	Samler op på kommentarer til handleplaner og godkender alle handleplaner	
Uge 48 (pr. mail)	Rektor/ ledelsessekretariat	Orienterer Bestyrelsen om godkendte handleplaner	
Uge 48-51	Rektor/ ledelsessekretariat	Den tværgående handleplan lægges på hjemmeside og de afdelingsvise handleplaner lægges på intra  Orienterer om handleplaner i RAMA News	
Uge 48-51	Studieledere	Kommunikation til studerende og undervisere om afdelingsvise handleplaner	
Ultimo februar + juni 2026	Ledergruppen	Følger op på handleplaner efter 3 og 6 måneder.	

*Godkendt i rektoratet den 20. april 2025 – opdateret den 17. november 2025 efter aftale med Ledergruppen.*